



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro335..... del10.03.2022.....

epd/203/09.03.2022

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DEL TOMOGRAFO RM SIEMENS DESTINATO AL P.O. DI EBOLI – AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE ORDINATIVO ALLA COOPSERVICE SOC. COOP

La presente deliberazione si compone di n. ro 6 pagine , di cui n.ro == allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della Struttura Servizio Delle Attività Tecniche E Patrimoniali propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

INA L. MIRANDA

FIRMA

IL DIRIGENTE

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

194.576,03

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e

SI

NO

- attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA

2

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIALI

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DEL TOMOGRAFO RM SIEMENS DESTINATO AL P.O. DI EBOLI – AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE ORDINATIVO

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 473 del 16 aprile 2021, sono stati affidati i lavori Lavori propedeutici alla installazione del Tomografo RM SIEMENS destinato al P.O. di Eboli alla RTI Coop Service - Cecchini srl, per i quali era stato emesso apposito ordinativo onde avviare i primi apprestamenti in attesa di ricevere perizia tecnica e di spesa definitiva degli interventi previsti;

CHE il Quadro Economico a seguito dell'affidamento e quindi al netto del ribasso del 37%, così come da convenzione, approvato con la medesima deliberazione è quello riporta nel seguito:

A		Importo lavori e sicurezza	
A.1	Importo lavori lordo		€ 678.773,58
A.2	ribasso (37%)		€ 251.146,22
A.3	totale lavori al netto del ribasso		€ 427.627,36
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.994,30
A.5	TOTALE (A.3+A.4)		€ 438.621,66
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia		€ 8.772,43
B.2	Imprevisti + fondo accantonamento art. 26 c.4		€ 21.931,08
B.3	prove di carico e consolidamento strutturale		€ 10.000,00
B.4	Spese tecniche		€ 17.544,87
B.5	I.V.A. su lavori (10%)		€ 43.862,17
B.6	Totale somme a disposizione		€ 102.110,55
TOTALE QUADRO ECONOMICO A.5+B.6			€ 540.732,21

CHE nel corso dei lavori, per una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili che in ogni caso non alterano la natura dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, allo scopo di risolvere talune criticità insorte in corso d'opera, alcune delle quali indispensabili per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte, il tutto puntualmente esplicitato negli elaborati e nella documentazione elencata nel seguito:

- Relazione generale
- Computo
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Planimetria

CHE conseguentemente alla predetta necessità di nuove opere, il quadro economico iniziale risulta rimodulato come segue:

A		Importo lavori e sicurezza	
A.1	Importo lavori lordo		€ 767.590,04
A.2	ribasso (37%)		€ 284.008,31
A.3	totale lavori al netto del ribasso		€ 483.581,73
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.994,30
A.5	TOTALE (A.3+A.4)		€ 494.576,03
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia e oneri di discarica		6.074,85
B.2	Imprevisti + fondo accantonamento art. 26 c.4		0,00
B.3	prove di carico e consolidamento strutturale		
B.4	Spese tecniche		9.891,52
B.5	I.V.A. su lavori (10%)		49.457,60
B.6	Totale somme a disposizione		65.423,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO A.5+B.6			560.000,00

DATO ATTO

CHE l'esecuzione dei nuovi lavori comporta la variazione dell'Ordinativo;

CHE l'importo generale del quadro economico dell'intervento, pur rimodulato, muta rispetto a quella assunta con l'autorizzazione alla spesa rilasciata originariamente e già riportata nella deliberazione n. 473 del 16 aprile 2021, SEF UA_POEB anno 2021 n. 1107 sub 28 da ribaltare al Bilancio corrente, per un importo pari a € 19.267,83.

CHE la variazione è stata proposta dal direttore dei lavori Ing. Luigi Di Maio che ponderatamente ha ravvisato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni;

PRESA VISIONE in particolare, dell'analisi dei nuovi prezzi, determinati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999, e dell'elenco prezzi;

VISTA la normativa disciplinante l'esecuzione dei lavori pubblici in particolare il D.lgs n.50 /2016 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

DI AUTORIZZARE la variazione dell'Ordinativo di lavori originario per prendere atto delle modifiche ai lavori in corso, la cui esecuzione comporta aumento di spesa pari a € 19.267,83, proposta dall'ing. Luigi Di Maio, Dirigente Ingegnere della UOC Tecnica Aziendale, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Computo Metrico
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Planimetria

DI APPROVARE il Quadro Economico rimodulato come segue:

A	Importo lavori e sicurezza	
A.1	Importo lavori lordo	€ 767.590,04
A.2	ribasso (37%)	€ 284.008,31
A.3	totale lavori al netto del ribasso	€ 483.581,73
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.994,30
A.5	TOTALE (A.3+A.4)	€ 494.576,03
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia e oneri di discarica	€ 3.074,85
B.2	Imprevisti + fondo accantonamento art. 26 c.4	€ 3.000,00
B.3	prove di carico e consolidamento strutturale	
B.4	Spese tecniche	€ 9.891,52
B.5	I.V.A. su lavori (10%)	€ 49.457,60
B.6	Totale somme a disposizione	€ 65.423,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO A.5+B.6		€ 560.000,00

DI DARE ATTO

CHE tale tipologia di intervento rientra nella fattispecie di cui all'art. 5.2.3.1. **Importi a canone ed extra-canone dei Servizi ordinati** della Convenzione SORESA alla quale l'ASL Salerno ha aderito per il Servizio Multitecnologico sugli immobili e le strutture di pertinenza; **DOCUMENTO BUDGET n. 1000008805**

CHE i lavori saranno eseguiti agli stessi patti condizioni e modalità dell'Ordinativo originario;

DI trasmettere la presente Deliberazione all'UOC proponente, alle Direzioni del P.O. di Eboli all'UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed economico-gestionale;

DI inviare la presente Deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

H RUP
Dirigente Delegato Area Centro
ing. Maria De Rosa

vicario
IL DIRETTORE UOC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e richiamato l'art. 6 comma 1 lettera e) della L. n. 241/90

DI AUTORIZZARE la variazione dell'Ordinativo di lavori originario per prendere atto delle modifiche ai lavori in corso, la cui esecuzione comporta aumento di spesa pari a € 19.267,83, proposta dall'ing. Luigi Di Maio, Dirigente Ingegnere della UOC Tecnica Aziendale, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Computo
- Quadro Comparativo
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Planimetria

DI APPROVARE il Quadro Economico rimodulato come segue:

A		Importo lavori e sicurezza
A.1	Importo lavori lordo	€ 767.590,04
A.2	ribasso (37%)	€ 284.008,31
A.3	totale lavori al netto del ribasso	€ 483.581,73
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.994,30
A.5	TOTALE (A.3+A.4)	€ 494.576,03
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1	Lavori in economia e oneri di discarica	€ 3.074,85
B.2	Imprevisti + fondo accantonamento art. 26 c.4	€ 3.000,00
B.3	prove di carico e consolidamento strutturale	
B.4	Spese tecniche	€ 9.891,52
B.5	I.V.A. su lavori (10%)	€ 49.457,60
B.6	Totale somme a disposizione	€ 65.423,97
TOTALE QUADRO ECONOMICO A.5+B.6		€ 560.000,00

DI DARE ATTO


CHE tale tipologia di intervento rientra nella fattispecie di cui all'art. 5.2.3.1. *Importi a canone ed extra-canone dei Servizi ordinati* della Convenzione SORESA alla quale l'ASL Salerno ha aderito per il Servizio Multitecnologico sugli immobili e le strutture di pertinenza; DOCUMENTO DI BUDGET N. 400008805

CHE i lavori saranno eseguiti agli stessi patti condizioni e modalità dell'Ordinativo originario;


DI trasmettere la presente Deliberazione all'UOC proponente, alle Direzioni del P.O. di Eboli all'UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed economico-gestionale, all'UOC Comunicazione

DI inviare la presente Deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore amministrativo
Dott.ssa Caterina Palumbo



Esprime parere favorevole
Direttore sanitario
Dott. Ferdinando Primiano



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Iervolino




SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 2 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL _____

11 MAR. 2007

IL DIRIGENTE

Dr.ssa  ZERONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....