



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro1237..... del18.10.2022.....

epd 164 del 11.10.2022

OGGETTO: Programma di investimento ex art. 20 Delibera CIPE n. 16/2013 – Interventi in materia di adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19/03/2015) presso il P.O. di Scafati CIG 883179649E
Approvazione perizia di variante n.1.

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Ing. Luigi Miranda _____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA LEGGIBILE	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile

SI

NO

- Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA _____

OGGETTO: Programma di investimento ex art. 20 Delibera CIPE n. 16/2013 – Interventi in materia di adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19/03/2015) presso il P.O. di Scafati CIG 883179649E Approvazione perizia di variante n.1.

PREMESSO

CHE con Delibera n.185 del 01/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio nell'ambito del programma di investimento ex art. 20 Delibera CIPE n. 16/2013 presso il P.O. di Scafati per l'importo complessivo di € 275.493,17;

CHE con deliberazione n. 1032 del 25 agosto 2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori alla Ditta Euromedical Service Srl con sede in Via Platone, 10 – Marano di Napoli NA , 15 P.IVA e C.F. 06733211210 a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente;

CHE il 7 ottobre 2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto con il Sig. Giacomo Caniglia, Legale Rappresentante dell'Impresa medesima, per l'importo di € 138.685,49 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.925,35 e dunque per l'importo complessivo di € 153.610,84 oltre iva, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 37,72 sulla base d'asta di € 222.680,63 oltre oneri per la sicurezza;

CHE con Delibera n.140 del 1 febbraio 2022 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento all'ing. Aurelio Varriale con studio in Napoli alla via Salvator Dalì n. 139, C.F. C.F. VRRRLA48S07F839U, p.iva 01553580638 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6473;

CHE i lavori sono stati consegnati il giorno 8 marzo 2022 come da Verbale sottoscritto nella medesima data;

CHE con Delibera n. 584 del 2 maggio 2022, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è stata anticipata alla ditta aggiudicataria la somma di € 46.660,00 oltre iva (pari al 30% dell'importo contrattuale, ammontante ad € 153.610,84);

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori ha rappresentato la necessità della redazione di una perizia di variante per apportare modifiche, impreviste ed imprevedibili in fase di redazione del progetto esecutivo, alle strutture ed agli impianti sia per adeguamenti funzionali che per allestimento dei reparti COVID, emerse durante l'esecuzione dei lavori, e indispensabili per dare l'opera finita a regola d'arte;

CHE, rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa vigente in materia, Codice dei contratti pubblici, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la necessaria documentazione a corredo della perizia anzidetta in data 29 settembre 2022, ai sensi dell'art.106 c.1 b) c), che ne disciplina la fattispecie, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- 01) TAV. PR1-01: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Interrato (Sc. 1:200);
- 02) TAV. PR1-02: Illuminazione di sicurezza – Schema planim. p. Seminterrato (Sc. 1:200);
- 03) TAV. PR1-03: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Rialzato (Sc. 1:200);
- 04) TAV. PR1-04: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Primo (Sc. 1:200);
- 05) TAV. PR1-05: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Secondo (Sc. 1:200);
- 06) TAV. PR1-06: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Terzo (Sc. 1:200);
- 07) TAV. PR1-07: Illuminazione di sicurezza – Schema planimetrico p. Copertura (Sc. 1:200);
- 08) TAV. PR1-08: Canalizzazioni e QQ.EE – Schema planimetrico p. Seminterrato (Sc. 1:200);
- 09) TAV. PR1-09: Canalizzazioni e QQ.EE – Schema planimetrico p. Rialzato (Sc. 1:200);
- 10) TAV. PR1-10: Canalizzazioni e QQ.EE – Schema planimetrico p. Primo (Sc. 1:200);
- 11) TAV. PR1-11: Canalizzazioni e QQ.EE – Schema planimetrico p. Secondo (Sc. 1:200);
- 12) TAV. PR1-12: Schemi planimetrici nuovi Controsoffitti (Sc. 1:200);
- 13) TAV. PR1-13: Schema generale delle Interconnessioni;
- 14) TAV. PR1-14.001: Schema quadro generale di distribuzione QGBT (Power Center cabina) - stato di fatto e di progetto;
- 15) TAV. PR1-14.002: Schema quadro generale di smistamento QSA (Power Center cabina) - colonne 1÷ 7.
- 16) TAV. PR1-14.003: Schema: quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto colonne 1-2;
- 17) TAV. PR1-14.004: Schema quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 3 alimentazione provvisoria reparti critici da QGBT;
- 18) TAV. PR1-14.005: quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 3 - Schema alimentazione provvisoria reparti critici da gruppo elettrogeno;

- 19) TAV. PR1-14-006: Schema quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 4 - alimentazione di emergenza reparti critici.
- 20) TAV. PR1-14.007: Schema quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 5 - alimentazione di emergenza reparti critici;
- 21) TAV. PR1-14.008: Schema quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 6 - alimentazione di emergenza reparti critici.
- 22) TAV. PR1-14.009: Schema quadro generale di smistamento QE.SA stato di fatto e di progetto sezione colonna nr. 7 - alimentazione di emergenza reparti critici.
- 23) TAV. PR1-14.010: Adeguamenti Quadri di piano Seminterrato. Schemi Stato di fatto: - QE.SA Farmacia Territoriale; QE.SD2 Corpo D lato Esterno.
- 24) TAV. PR1-14.011: Adeguamenti Quadri di piano Seminterrato. Stato di progetto: - Schemi QE.SA Farmacia Territoriale; QE.SD2 Corpo D lato Esterno.
- 25) TAV. PR1-15: Modifiche quadro generale QSA e nuovi allacciamenti reparti critici: schemi unifilari e calcoli di verifica;
- 26) TAV. PR1-16: Computo Metrico Estimativo;
- 27) TAV. PR1-17: Elenco Prezzi Unitari;
- 28) TAV. PR1-18: Quadro Comparativo;
- 29) TAV. PR1-19: Analisi dei Prezzi;
- 30) TAV. PR1-20: Relazione Tecnica;
- 31) TAV. PR1-21: Quadro Economico;
- 32) TAV. PR1-22: Cronoprogramma Perizia;
- 33) TAV. PR1-23: Schema Atto di Sottomissione;
- 34) 32) TAV. PR1-25: Elenco Elaborati;
- 35) TAV. PR1-24: Verbale Concordamento Nuovi Prezzi.

che comporta la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori e delle Forniture

1) Impianti Elettrici Luce e FM	€.	208.118,86
2) Impianto Illuminazione di Sicurezza	€.	18.074,80
3) Opere Edili Accessorie	€.	35.512,41
4) Ampliamento quadro generale QSA	€.	34.583,51
5) Allacciamenti emergenza	€.	<u>17.018,44</u>
6) Totale Lordo Lavori	€.	313.308,02
7) di cui per Oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
8) Totale soggetto a ribasso	€.	293.626,95
9) A detrarre il ribasso d'asta del 37,72%	€.	<u>110.756,09</u>
Importo Netto	€.	182.870,86
A sommare oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
Importo Netto Lavori – TOTALE (A)	€.	<u>202.551,93</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% per i lavori	€.	20.255,19
2) Somme a disposizione	€.	46.934,43
3) IVA 10% su somme a disposizione	€.	<u>4.693,44</u>
Totale Somme a disposizione – Totale (B)	€.	<u>71.883,07</u>

TOTALE COMPLESSIVO (A)+(B) €. 274.435,00

RICHIAMATI:

- l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice di contratti;
- la nota prot. n. PG/2022/195025 del 26 settembre 2022 del Direttore della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, Ing. Luigi Miranda;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella

formae nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli della U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente **Di approvare** la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dagli elaborati elencati in premessa, che comporta la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori e delle Forniture

1) Impianti Elettrici Luce e FM	€.	208.118,86
2) Impianto Illuminazione di Sicurezza	€.	18.074,80
3) Opere Edili Accessorie	€.	35.512,41
4) Ampliamento quadro generale QSA	€.	34.583,51
5) Allacciamenti emergenza	€.	<u>17.018,44</u>
6) Totale Lordo Lavori	€.	313.308,02
7) di cui per Oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
8) Totale soggetto a ribasso	€.	293.626,95
9) A detrarre il ribasso d'asta del 37,72%	€.	<u>110.756,09</u>
Importo Netto	€.	182.870,86
A sommare oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
Importo Netto Lavori – TOTALE (A)	€.	<u>202.551,93</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% per i lavori	€.	20.255,19
2) Somme a disposizione	€.	46.934,43
3) IVA 10% su somme a disposizione	€.	<u>4.693,44</u>
Totale Somme a disposizione – Totale (B)	€.	<u>71.883,07</u>

TOTALE COMPLESSIVO (A)+(B) €. 274.435,00

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata

in data 04/10/2022 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget n. 1000009730/2022 e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

Di dare atto che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del P.O. di Scafati;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL RUP
Arch. Maurizio Pileri

IL DIRETTORE SC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

Di approvare la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dagli elaborati elencati in premessa, che comporta la rimodulazione del Quadro Economico come di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori e delle Forniture

1) Impianti Elettrici Luce e FM	€.	208.118,86
2) Impianto Illuminazione di Sicurezza	€.	18.074,80
3) Opere Edili Accessorie	€.	35.512,41
4) Ampliamento quadro generale QSA	€.	34.583,51
5) Allacciamenti emergenza	€.	<u>17.018,44</u>
6) Totale Lordo Lavori	€.	313.308,02
7) di cui per Oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
8) Totale soggetto a ribasso	€.	293.626,95
9) A detrarre il ribasso d'asta del 37,72%	€.	<u>110.756,09</u>
Importo Netto	€.	182.870,86
A sommare oneri della Sicurezza	€.	<u>19.681,07</u>
Importo Netto Lavori – TOTALE (A)	€.	<u>202.551,93</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% per i lavori	€.	20.255,19
2) Somme a disposizione	€.	46.934,43
3) IVA 10% su somme a disposizione	€.	<u>4.693,44</u>
Totale Somme a disposizione – Totale (B)	€.	<u>71.883,07</u>

TOTALE COMPLESSIVO (A)+(B)

€. 274.435,00

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata in data 04/10/2022 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget n. 1000009730/2022 e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

Di dare atto che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del P.O. di Scafati;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 18.10.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....