



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro1395..... del 07.12.2022.....

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA EX CLINICA FISCHIETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEL COMUNE DI PADULA (SA). CIG 868031675D – Approvazione perizia di Variante n.1.

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO DELLE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA EX CLINICA FISCHIETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEL COMUNE DI PADULA (SA). CIG 868031675D – Approvazione Perizia di Variante n.1.

PREMESSO CHE:

- il R.U.P. ha redatto la seguente istruttoria:

- con Delibera n. 244 del 07/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione ed ammodernamento della ex Clinica Fischietti nel Comune di Padula per la realizzazione di un Centro Polifunzionale per assistenza socio-sanitaria (PSR 2014 – 2020 – Misura 7.4.1), per un importo complessivo di € 492.744,95 di cui € 333.172,60 per lavori (oneri per la sicurezza di € 14.999,66 compresi);
- con deliberazione n. 475 del 16 aprile 2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di riqualificazione e ammodernamento della ex Clinica Fischietti finalizzati alla realizzazione di un centro polifunzionale per assistenza sociosanitaria- PSR 2014-2020 Misura 7.4.1 nel Comune di Padula in Via SS. 19 delle Calabrie alla Ditta Mediterranea Appalti Srl con sede in Santa Maria la Carità NA alla Via Petrarco, 144 C.F. e P.IVA: 08549821216 a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente;
- in data 26 ottobre 2021 è stato sottoscritto con l'apposizione dell'ultima firma il relativo contratto di appalto con la Sig.ra Lucia Ospizio, Legale Rappresentante dell'Impresa medesima per l'importo di € 270.125,64 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.999,66 e dunque per l'importo complessivo di € 285.125,30 oltre iva, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 15,101% sulla base d'asta di € 318.172,94 oltre oneri per la sicurezza;
- l'importo contrattuale ammonta dunque ad € 285.125,30 (duecentoottantacinquemilacentovecincinque/30) oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con Delibera del Direttore Generale, n. 131 del 01/02/2022, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto all'arch. Maurizio Cocilova, residente in Padula, via San Giacomo 54, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con il n.1785, c.f. CCLMRZ70R27G793J, p.iva 03886250657;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 24 febbraio 2022 come da Verbale sottoscritto nella medesima data; **PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di una perizia di variante trasmettendo la necessaria documentazione in data 12/10/2022. Tale perizia di variante si è resa necessaria in quanto durante le prime lavorazioni effettuate si sono riscontrate problematiche relative all'aumento dei prezzi delle voci di computo oltre all'impossibilità di reperire materiali non più in commercio, trattandosi di progettazione redatta nel 2019;

CHE, per quanto sopra, si è resa necessaria una revisione del computo metrico con l'apporto di alcune lavorazioni a modifica e sostituzione di altre, migliorative e senza variazione dell'importo finale;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 c) del D.Lgs. n.50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione in corso d'opera e progetto di variante;
- Computo metrico estimativo;
- Schema atto di sottomissione.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli della U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto **DI APPROVARE** la perizia di variante n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 c) del D.Lgs. n.50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Q.E.R.-;
- Computo metrico;
- Schema atto di sottomissione.

Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sul finanziamento PSR 2014 – 2020 Mis. 7.4.1;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del Distretto Sanitario interessato;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Il RUP
Arch. Maurizio Pilerci

IL DIRETTORE SC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

DI APPROVARE la perizia di variante n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 c) del D.Lgs. n.50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Q.E.R.-;
- Computo metrico;
- Schema atto di sottomissione.

Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sul finanziamento PSR 2014 – 2020 Mis. 7.4.1;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del Distretto Sanitario interessato;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 07.12.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....